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1. LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA TERRE DES 2 CAPS ET SES PARTENAIRES

- . La Communauté de communes de La terre des 2 caps (CCT2C) est un établissement public de coopération
intercommunale a fiscalité propre qui regroupe 21 communes et 22 425 habitants. Suite a la loi MAPTAM
oo du 27/01/2014 qui a créé la compétence GEMAPI, la CCT2C est compétente depuis le 01/01/2018 et
A répond a de forts enjeux sur le littoral notamment en termes de gestion du trait de cote et ce depuis les

premiers jours. Les communes de La terre des 2 caps concernées par le projet de partenariat sont
Audinghen, Tardinghen et Wissant.

La commune d’Escalles située plus au nord fait partie de la Communauté d’agglomération du Grand Calais terres et
mers. Cette commune sera intégrée en phase de concertation.

Les compétences de La terre des 2 caps sont les suivantes :

L

Compétences

Compétences optionnelles

obligatoires

Eau et
Assainissement

Actions de
développement

économique \

A ces compétences s’ajoutent des compétences facultatives telles que I'établissement et I'exploitation de réseaux et
services locaux de communication électroniques, la mise en ceuvre d’une saison culturelle intercommunale, le
soutien et le développement de I'accés a la lecture publique par la coordination du réseau des bibliotheques, la
gestion d’équipements patrimoniaux de mémoire et valorisation du territoire, soutien aux associations culturelles et
sportives, activités dans le cadre de I'animation du territoire en lien avec les compétences de la CCT2C, mise en
ceuvre d’une signalisation d’intérét local, prise en charge du transport pour les activités et évenementiels organisés
par la CCT2C.

Le P6le métropolitain cote d’Opale (PMCO) est un syndicat mixte ouvert qui couvre un territoire a la

fois urbain et rural de plus de 700 000 habitants sur le littoral de la cote d’Opale (Audomarois,

g;"g’%Lg*;E Boulonnais, Calaisis, Dunkerquois, Montreuillois). Il compte parmi ses adhérents 11 EPCI ainsi que les
Conseils départementaux du Nord et du Pas-de-Calais.

D'OPALE

Le PMCO est engagé depuis de nombreuses années dans la lutte contre I'érosion cétiere et la submersion marine. En
2013, accompagné par les services de I'Etat en région et le Conseil régional des Hauts-de-France, le PMCO s’est doté
d’une cellule technique Littoral pour répondre au besoin d’ingénierie des territoires en la matiere. L’action de cette
cellule visait a établir une stratégie de gestion durable a I'échelle de I'ensemble du littoral. Avec la création de la
compétence GEMAPI, la cellule technique Littoral est devenue le service commun de défense contre la mer au 1%
janvier 2019, service auquel adhérent 4 EPCI du PMCO : la Communauté urbaine de Dunkerque, la Communauté de

communes de la région d’Audruicq, La terre des 2 caps et la Communauté d’agglomération du Boulonnais.
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Ce service, composé de 3 agents ETP, méne des études générales et ponctuelles pour les 4 EPCI membres et
accompagne ces derniers dans I'ensemble des opérations relatives au littoral (appui technique, juridique et pour la
recherche de financements). Il promeut une cohérence des actions a une échelle plus large.

Ce projet sera réalisé avec une implication forte des services de ’Etat a travers la DDTM du Pas-de-Calais, la DREAL
mais également I'appui de la Région et du Conservatoire du littoral. L’agence d’urbanisme Boulogne
Développement Céte d’Opale sera également impliquée dans le projet. Cet organisme a accompagné les services
de La terre des 2 caps lors de la mise en place de son PLUi et sera en accompagnement lors de sa révision.

2. LA BAIE DE WISSANT : UN SITE REMARQUABLE ET COMPLEXE

2.1 Contexte du projet

Le paysage du territoire de La terre des 2 caps (CCT2C) est caractérisé par trois
entités distinctes: le littoral et I’arriére littoral, le bassin carrier et I’arc urbain ainsi
gue les monts et vallées entre la Slack et le Wimereux. Le littoral se caractérise par
un trait de cote de 18km fortement marqué par les cours d’eau ou alternent des
cotes dunaires et a falaises.

Les ouvrages de protection contre la mer présents sur le littoral de la CCT2C protégent les biens et les personnes
face aux aléas d’érosion et/ou de submersion. Ce sont environ 600 habitants qui sont concernées directement. Ce
chiffre n’intégre pas I'ensemble des visiteurs touristiques dont la présence est importante durant chaque période de
vacances y compris de pays européens. Hors période estivale, les touristes sont présents et les résidences
secondaires se remplissent.

L'enjeu principal a I'échelle de la collectivité est de définir une stratégie de gestion du trait de céte s'inscrivant
dans le projet long terme d'aménagement du territoire d'un point de vue environnemental, économique et de
développement du territoire.

2.2 La baie de Wissant

La CCT2C souhaite candidater pour I'appel a partenaires
concernant la problématique spécifique de la baie Wissant. La
baie est composée des communes de Wissant (957 habitants),
Audinghen (589 habitants), Tardinghen (155 habitants) et
s o Escalles (237 habitants) entre les caps Blanc nez et Gris nez

" (données INSEE).
Tardinghen

Bale de
Wissant

Audingen

La baie est soumise a une érosion soutenue engendrant un recul du trait de cote
et un abaissement de I’estran ayant pour conséquences a Wissant :

- un risque de déchaussement et de déstabilisation du perré reconstruit en 2015
compte tenu de la baisse de I'estran,

- une forte exposition a la mer des ouvrages et des dunes situés en haut de plage,

- une augmentation du risque de submersion marine par paquets de mer en cas de
tempéte et de forts coefficients, qui pourrait de fait étendre la zone d’aléas B——
cartographiée dans le PPRL en vigueur, e

- une diminution de l'intérét touristique (absence de plage séche a marée haute)
pouvant entrainer des difficultés économiques sur le territoire,

- une menace pour les habitations et les installations publiques protégées par
endroit par le simple cordon dunaire.
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Afin de protéger la commune de Wissant face a ces aléas, des solutions de défense contre la mer ont été étudiées et
notamment un projet de rechargement massif de la partie centrale de la baie de Wissant. Cette étude a mis en
évidence que la tendance érosive actuelle ne pourrait étre inversée méme en considérant un apport de 1,7 millions
de m?® de sable sur un linéaire de 3 km. De plus, les 30 millions d’euros de travaux estimés, auxquels s’ajouteraient
des colts d’entretien de 25 millions d’euros sur 10 ans, sont sans commune mesure en considérant le budget
GEMAPI actuel de 455 000 €/an. A cet enjeu, s’ajoute celui du devenir des marais de Tardinghen qui pourraient se
retrouver en communication directe avec la mer modifiant ainsi tout un écosysteme et un paysage.

C’est pourquoi, il est aujourd’hui impératif pour la communauté de communes de pouvoir réfléchir a de nouvelles
perspectives a I’échelle de la baie, ceci en concertation avec la population. Il est nécessaire d’avoir une approche
globale afin de permettre un projet de territoire ambitieux répondant aux enjeux liés au réchauffement climatique
et a son impact sur le trait de céte.

2.2.1 Un contexte hydrosédimentaire complexe

La baie de Wissant est un secteur de plus de 30 km? qui va du Gris Nez
au Blanc Nez et qui est délimité par la cote et le banc a la Ligne (haut-
fond sableux)

La baie est une zone ou le transit sédimentaire est tres particulier et
dont la dérive littorale est impactée par l'inversion des courants.
L’évolution du banc a la Ligne a probablement été un facteur clef dans
I’évolution de I’érosion.

Mur de I'Atlantique pendant la guerre

Des cycles érosifs et d’accrétion ont été observés
depuis le début des années 1900 jusqu’a aujourd’hui
avec des périodes ou le niveau de sable montait

e s «
“Le sable revient:: 1930°

jusqu’au niveau de la promenade actuelle (par ex. en
1948- 1985) avec un envahissement de sable dans la

ville en 1952. v
En 1920, le niveau du haut de plage est : 4 3

L . e = _ : e 9
particulierement bas, les palplanches de la base de A= : 1952 I sable envani les il cétrutes S Y

I’ancien perré étant visibles.

Depuis la fin des années 90 et début des années 2000, I'érosion du haut de plage et de la Dune d’amont est
présente. Le retour d’'une accrétion ne semble pas s’amorcer aujourd’hui. La tension érosive a plutot tendance a
s’accentuer.
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PROJET DE REEENSABLEMENT MASSIF DE LA PARTIE ' L’érosion du trait de cOte a été en relation avec la position et

[CENTRALE DE LA BAIE DE WISSANT

Evolution du trait de cte de 1996 2018 d'aprés les : I"ampleur du banc a la Ligne. Ce banc, quand il était collé a la cote

profils transversaux réalisés par la DDTM62

au début des années 1900 conférait une trés bonne protection. A
la faveur d’une érosion permanente pouvant étre liée a un
déséquilibre entre les apports de sable et les départs, le banc s’est
décollé de la cote créant un chenal paralléle au rivage. Ce chenal a
favorisé le développement de courants longitudinaux qui jouent
et s un réle aggravant dans le départ de sable en jusant.

B 1996-2018
W 1996-2005
2005-2013
2013-2016
® 20162018

Figure 36 : Evolution du trait de cote de 1996 a 2018 d’aprés les levés de profils topographiques réalisés
par la DDTM62

L'abaissement de I’estran a été, entre autres, une des raisons de la destruction du perré en 2007. La reconstruction
du perré en enrochements a été décidée pour permettre une limitation de I'effet de I'ouvrage sur I'estran par
rapport au perré lisse qui était trés impactant d’un point de vue hydrosédimentaire (par réflexion des houles en pied
d’ouvrage).

La baie perd entre 50 et 80 000 m* de sable par an. Le niveau de sable baissant et les dunes s’amaigrissant, la
relation de transfert de sable entre la dune et I’estran n’est plus équilibrée.

La Dune d’aval a perdu plus de 200 m de largeur entre 1950 et aujourd’hui. Actuellement, le trait de cOte est a une
guarantaine de metres des premiéres habitations. L'érosion de cette dune est probablement multifactorielle. La
présence du perré avec les extensions au sud en enrochement a probablement eu un effet de bord sur ce secteur. Le
perré fait comme une avancée qui favorise I'érosion. La Dune d’amont a été longtemps en accrétion mais la
tendance semble s’inverser depuis quelques années. Le long du marais de Tardinghen, la dune du Chatelet présente
une érosion réguliére qui diminue la largeur du cordon dunaire.

La zone arriere du cordon dunaire du Chatelet est susceptible d’étre immergée par la mer par formation d’une
bréche. C6té Wissant, le PPRL mentionne un risque de submersion marine par paquets de mers. Les enjeux sur
Wissant (plus de 600 habitants ainsi que des activités économiques liées au tourisme concernés a I'arriere du perré
et de la Dune d’aval) sont plus importants que ceux sur Tardinghen (quelques habitations).

2.2.2 Un grand site remarquable

La baie de Wissant fait partie intégrante du Grand site des 2 caps. Le
Département du Pas-de-Calais a obtenu pour la premiére fois le label
Grand site de France le 29 mars 2011 pour son littoral emblématique des
Deux caps Gris-Nez, Blanc-Nez. En 2018, le site a regu la décision
ministérielle qui renouvelle pour 6 ans son label Grand site de France.

La baie de Wissant est un site remarquable d’un point de vue faunistique et floristique. Ce sont 4 ZNIEFF et 2 sites
Natura 2000 qui définissent le site. Un projet de site Natura 2000 en mer est également en cours au niveau de la baie
entre le Gris Nez et le Blanc Nez. 2 sites inscrits existent également : celui du site des 2 caps et du Camp César. Cela
induira I'implication du CNDPS’ et de I'’ABF? dans tout projet d’aménagement.

Les communes de la baie font partie du Parc naturel régional des Caps et marais d’Opale.

! Commission départementale de la nature des sites et des paysages
? Architecte des batiments de France
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La beauté du site attire de nombreux touristes chaque année non seulement pour ces caractéristiques naturelles
mais également pour la qualité de la baie pour la pratique de sports nautiques et en particulier le kitesurf.

La baie de Wissant est reconnue pour sa production mytilicole ainsi que son activité de péche.

2.2.3 Un tissu associatif fort

La commune de Wissant est également caractérisée par un tissu associatif fort. 3 associations sont trés actives : les
Amis de la baie de Wissant, I’Association de la Dune d’aval et I’Association de Sauvegarde de I’habitat du bas
Wissant. Elles sont tres impliquées dans le suivi du phénomene érosif de la baie.

2.3 Rappel des démarches lancées antérieurement

En 2016, un réensablement de 50 000 m? avait été mis en ceuvre au droit de la Dune d’aval en attendant un éventuel
projet de réensablement massif. Le projet de réensablement massif a été étudié de 2018 a 2020 avec une
modélisation numérique. Les études ont montré qu’il faudrait une quantité de sable de plus de 1,7 Mm? de sable
puis des apports réguliers pour compenser les départs. Le colt de ce réensablement, jugé trop excessif par la CCT2C,
a été abandonné.

Pour limiter les effets de I'érosion, la CCT2C a un programme de gestion de la Dune
d’aval qui consiste a suivre régulierement la situation et déclencher des opérations
de rechargement en sable pris sur I'estran. En moyenne ce sont 3 500 m® de sable qui
sont mobilisés par opération réalisée dans le cadre d’un arrété préfectoral
pluriannuel d’Autorisation d’occuper temporairement le domaine public maritime.

Des casiers en filets coco ont également été mis en ceuvre pour capter le sable éolien
en ao(t 2020.

Les opérations de gestion récurrentes de la CCT2C en pied de dune s’averent efficaces car le trait de c6te n’a pas
reculé depuis 2016, avant le réensablement de 50 000 m>. Cette gestion génére des dépenses réguliéres non
négligeables a I’échelle de I'intercommunalité dont I'importance est liée au nombre de tempétes hivernales et a leur
intensité. Ces dépenses restent malgré tout modérées par rapport a un ouvrage en dur qui aurait pour conséquence
I"augmentation de I'érosion de I'estran, ne réglant que trés temporairement le probléme.

En janvier 2019, la mairie de Tardinghen a disposé des modules de protection avec I'appui de la
CCT2C pour limiter I’érosion. Ces modules sont composés d’une structure en bois lestée par du
sable en provenance de |'estran.

A l'issue de I'étude de réensablement massif, des dispositifs de mise en défens ont été dimensionnés et proposés.

Ces propositions sont a I’étude. En attendant, il est prévu a court terme que soient mis en ceuvre des modules de
protection sur le modeéle en place a Tardinghen au droit des zones les plus vulnérables du cordon dunaire de
Tardinghen ainsi que de la Dune d’amont a la demande des communes concernées. Les services de I'Etat ont validé

cette option a court terme.

La pose d’enrochements sur les secteurs dunaires est régulierement sollicitée par des habitants, les associations et la
Commune. A ce jour, de tels aménagements n’ont pas été mis en ceuvre de crainte d’accélérer I'érosion de I'estran
et diminuer la durée de vie du perré par un risque de déchaussement de I'ouvrage et la disparition de la plage a
marée basse, et ainsi I'attractivité touristique. Il est important que dans le cadre de ce partenariat, le Cerema puisse
accompagner la Terre des 2 caps afin d’étudier ces aménagements demandés et permette de caractériser les effets
réels alors engendrés ainsi que leur intérét par rapport a la problématique érosive actuelle.
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Enfin, dans le cadre de son projet COSACO?, I'Université du littoral cote d’Opale (ULCO) a travaillé sur le recul du trait
de c6te en 2065 tout en intégrant une analyse sociale des solutions possibles pour adapter le territoire. C'est une
premiere étape de la concertation sur le theme de I'adaptation au changement climatique mais dont les limites ont
révélé le manque de représentativité de la population dans les échanges. En effet, les débats ont essentiellement été
nourris par les associations. Il sera primordial lors de la concertation réalisée dans le cadre de ce partenariat que soit
impliquée I'ensemble des représentants de la population : personnes directement menacées par le recul du trait de
cOte, habitants des autres quartiers de Wissant, habitants des autres communes et visiteurs de Wissant. Toutes les
générations devront également pourvoir apporter leur vision de la baie.

Une étude a été lancée fin 2020 sous maitrise d’ouvrage du PMCO comportant une tranche ferme a vocation
technique et opérationnelle de définition co-construite de pratiques de gestion durable des cordons dunaires pour
les EPCI membres du service commun de défense contre la mer. A celle-ci s’ajoute une tranche optionnelle visant a
identifier les actions relevant de la compétence « défense contre la mer » de la GEMAPI. Cette tranche s’attachera
en particulier aux enjeux juridiques et de gouvernance. Les avancements de ces deux études seront versés au
Cerema afin que les conclusions puissent alimenter la réflexion menée dans le cadre du présent partenariat et étre
ainsi en cohérence.

La baie de Wissant a fait I'objet de nombreuses études et théses pour comprendre le phénomeéne d’érosion et
trouver des solutions pour limiter les risques de recul du trait de céte et de submersion. L’ensemble de ces études
seront mises a disposition du Cerema pour une parfaite compréhension de la problématique. Le modéle numérique
réalisé par EGIS dans le cadre du projet de réensablement massif pourra étre entierement mis a disposition du
Cerema.

Par dilleurs, les études réalisées n’ont pas tenu compte de I'augmentation du niveau de la mer (excepté le perré
reconstruit en 2015) car il s’agissait de solutions de court terme. Cette augmentation du niveau des mers aura pour
effet d’augmenter I’érosion et le risque de submersion, impactant davantage d’enjeux que lors de I’étude d’aléas
du bureau d’études DHI réalisée en 2013 pour le besoin de I’établissement du PPRL.

3. UN DEFI : FAIRE DE CETTE MENACE LIEE AU RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE UNE OPPORTUNITE POUR REPENSER LE TERRITOIRE
DE LA BAIE DE WISSANT

OBIJECTIE Accompagner les communes de la baie de Wissant dans le cadre d’une gestion anticipée,

GEGERSH adaptée et préventive face aux enjeux du changement climatique et de ses conséquences

-

Elaborer un projet de territoire ambitieux afin de répondre aux enjeux de
I’évolution du trait de céte dans la baie de Wissant

1. Un socle de connaissances commun est défini quant a la

problématique de la baie de Wissant.

2. Un inventaire exhaustif des enjeux de la baie de Wissant est
réalisé.

3. Les habitants, acteurs de la vie économique, touristique,
associative de la baie de Wissant sont concertés.

4. Un projet de territoire ambitieux est écrit et traduit dans un

, rogramme d’actions opérationnel pluriannuel.
3 Co-construction de stratégies d’adaptation au che prog p p
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En début de partenariat sera réalisée une réunion publique a La terre des 2 caps afin de présenter le projet de
partenariat et les différentes phases qui rythmeront celui-ci. Cela permettra de partager les attendus du projet
avec les différents acteurs de la baie et de s’assurer de leur implication et de leur coopération. Cette réunion aurait
lieu en présence de Mme la Sous-préféte de Boulogne-sur-Mer accompagnée des services de I’Etat et des
partenaires principaux du projet.

3.1 Résultat 1 : Un socle de connaissances commun est défini (mois 1 a 6)

L’objectif est de définir un socle de connaissances reconnu et accepté de tous. Il ne s’agira pas ici de chercher a
expliquer les phénomenes rencontrés sur la baie de Wissant et d’en trouver les origines. L’objectif est d’identifier ce
que signifie un recul du trait de cote a Wissant et de le retranscrire de facon temporelle et spatiale.

Les différentes actions que La terre des 2 caps souhaiterait voir menées par le Cerema sont les suivantes :

- Synthese des différentes études relatives au trait de cote afin de permettre de caractériser les effets induits
du court au long terme,

- Développer un propos pédagogique sur les risques, les aléas,

- Réaliser une approche technique étudiant différentes options concernant les aléas littoraux. Pour ce faire
seront réalisés :

o Une modélisation de différents scenarii de submersion marine considérant 1/ en climat actuel, une
ou plusieurs breches dans le cordon dunaire se traduisant par une entrée maritime dans les marais
de Tardinghen et 2/ en climat futur, I’élévation du niveau de la mer selon les derniéres projections
du GIEC;

o Un retour d’expériences (documenté et illustré) de I'impact des méthodes de protection rigides et
souples sur I’évolution du trait de cote ;

o Un diagnostic morphodynamique du site ainsi qu’'un examen des rapports d’études. Sur cette base,
une mise a jour du plan de mise en défens pourra étre réalisée en fonction des conclusions de cette
analyse ;

o Une mise a jour des enjeux sur la base des nouvelles hypothéses (réalisation de cartes SIG).

L’objectif de cette premiére phase sera de permettre d’identifier les différents scenarii possibles d’évolution du trait
de c6te auxquels seront confrontés par la suite les enjeux identifiés lors de la phase 2.

Ces deux résultats seront les socles de la concertation menée en phase 3.
2 COPIL seront réalisés avec le Cerema, La terre des 2 caps, le PMCO et les partenaires financeurs du projet.

3.2 Résultat 2 : Un inventaire exhaustif des enjeux de la baie de Wissant est réalisé (mois 5 a 12)

Afin d’atteindre les objectifs du résultat 2, le Cerema rencontrera I'ensemble des services de La terre des 2 caps et
des communes afin de faire le point sur les enjeux liés a I’évolution du trait de cote et du réchauffement climatique.
Il s’agira de balayer I'ensemble des secteurs impactés tant d’un point de vue des infrastructures publiques, que de
I’économie, la vie sociale, le tourisme, les activités sportives...

Le Cerema rencontrera I'ensemble des acteurs étatiques et institutionnels pouvant affiner I'identification des enjeux
sur le territoire a intégrer par la suite dans la définition de scenarii de projet d’aménagement.

Les données collectées aupres des différentes instances seront ensuite analysées par le Cerema et des pistes de
réflexion seront d’ores et déja proposées afin de répondre aux enjeux identifiés.
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En fonction des résultats de I'approche technique sur le volet littoral et des groupes de travail sur les axes définis, le
Cerema préfigurera les pistes de travail et les grandes orientations territoriales envisageables. Des supports pour
concerter les acteurs du territoire seront alors élaborés.

Le Cerema appuiera également La terre des 2 caps dans |’élaboration des modalités de concertation.

2 COPIL rythmeront cette phase.

A lissue de ces deux premiéres phases du partenariat, La terre des 2 caps partagera via son site internet ainsi que
sur son profil Facebook les premiers éléments de I’étude ceci afin d’annoncer les ateliers de concertation a venir.

Une plaquette de communication sera réalisée et diffusée via ces deux médias ainsi qu’auprés des communes de la
baie.

3.3 Résultat 3 : Les habitants, associations, acteurs de la vie économique, touristique, associative de la
baie de Wissant sont concertés (mois 13 a 24)

La terre des 2 caps souhaite que soit mise en ceuvre une concertation dynamique et innovante afin de permettre a
I’ensemble des acteurs de la baie d’avoir I'opportunité de s’exprimer et de comprendre les enjeux auxquels devra
répondre le projet de territoire de la baie de Wissant. C'est pourquoi le choix a été fait de centrer I'appui du Cerema
sur l'aspect technique, non seulement dans la présentation du socle de connaissances lié au contexte
hydrosédimentaire mais également dans l'identification des enjeux pour que soient élaborés plusieurs scenarii qui
serviront de base a la concertation. Il a été retenu de faire appel a un cabinet de communication extérieur afin de
bénéficier d’une expertise en termes d’animation qui permettra de regrouper toutes les générations, tous les
acteurs économiques, sportifs, associatifs autour de ce projet et créer ainsi une dynamique positive autour de cette
évolution qui constitue une menace initialement.

Le projet de territoire est a destination des générations futures, 'approche devra donc permettre d’impliquer tout
au long de la concertation des éléves d’écoles primaires, colleges, lycées voire université. lls pourraient avoir un role
d’acteurs puis rapporteurs des ateliers animés au cours de la concertation.

Le Cerema lors de cette troisieme phase appuiera la CCT2C dans la rédaction du CCTP pour le recrutement d’un
cabinet de communication en charge de I'animation de la concertation. Cet accompagnement se fera depuis
I’élaboration du CCTP jusqu’a la sélection du prestataire puis le suivi et la participation aux différentes phases de
concertation.

A l'issue de la phase de concertation seront définis plusieurs scenarii possibles d’évolution du trait de cote et de
réponse aux enjeux qui en découleront. Ceux-ci seront présentés aux élus de La terre des 2 caps qui pourront alors
définir le scenario a approfondir par la suite lors de la phase 4.

A l'issue de cette phase de concertation, une réunion publique serait animée a La terre des 2 caps en présence de
Mme la Sous-Préfete de Boulogne-sur-Mer ainsi que des membres du COPIL. L’objectif sera de réaliser une
restitution de la concertation et des différents scenarii qui seront ensuite présentés aux élus.

Un document synthétique de communication sera préparé et partagé via le site de la Terre des 2 caps ainsi que via
le profil Facebook de l'intercommunalité. Cette plaquette de communication sera également partagée avec
I’ensemble des communes de la baie.
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3.4 Résultat 4 : Un projet de territoire ambitieux a I’échelle de la baie de Wissant est écrit et traduit
dans un programme d’actions opérationnel pluriannuel (mois 19 a 24)

La derniére phase de ce partenariat consistera en I'écriture d’un projet de territoire ambitieux a I'échelle de la baie
de Wissant s’inscrivant dans la démarche de révision du Plan local d’urbanisme (PLU) a I’échelle de La terre des 2
caps. Cette démarche sera initiée lors de cet appel a partenaires et se prolongera par la suite des mois 24 a 34 avec
I"appui du CEREMA comme Assistant a maitre d’ouvrage.

Al'issue de la phase de concertation, les élus choisiront un scenario a approfondir pour que le territoire de la baie de
Wissant puisse faire face aux enjeux liés au réchauffement climatique.

Le Cerema assurera une assistance a maitrise d’ouvrage afin de permettre d’élaborer un CCTP pour recruter un
bureau d’étude spécialisé qui aura pour objectif la retranscription du scenario retenu en un programme d’actions
pluriannuel opérationnel. Cette AMO intégrera le volet montage opérationnel et notamment concernant les volets
juridiques, financiers du projet mais également les questions de fiscalité locale.

Le Cerema appuiera la CCT2C dans I'analyse des offres et la désignation du bureau d’études. Une fois le prestataire
identifié, le Cerema versera les contenus techniques nécessaires a la réalisation de ce document cadre. Un appui
continu du Cerema sera réalisé tout au long de la prestation du bureau d’études, ceci afin de s’assurer que
I’ensemble des enjeux identifiés en phases 1 et 2 trouveront une réponse opérationnelle dans ce document.

Il s’agira ici notamment de s’assurer que ce projet d’aménagement et de recomposition spatiale intégrera bien les
objectifs plus globaux liés a la mise en ceuvre du Plan Climat Air Energie Territorial, aux démarches bas Carbone,
énergie renouvelable, numérique, mobilité douce. Ce projet devra également répondre aux enjeux rencontrés par de
nombreuses communes du littoral pour garder une attractivité en toute saison et maintenir un dynamisme hors
saison. Ce projet devra dépasser la seule problématique de recul du trait de c6te pour répondre également aux
enjeux actuels des communes de la baie de Wissant, tout en s’inscrivant dans les orientations du PLU
intercommunal.

A lissue de cette phase, une réunion publique serait animée a La terre des 2 caps en présence de Mme la Sous-
Préfete de Boulogne-sur-Mer ainsi que des membres du COPIL. L’objectif sera de présenter le projet de territoire et
les grandes étapes de mise en ceuvre. Un document synthétique de communication sera également établi afin d’en
permettre une diffusion large aupreés des citoyens et acteurs de la baie de Wissant via les réseaux sociaux et les
sites de I'intercommunalité et des communes concernées.

Une présentation sera faite également a I’ensemble des EPCI membres techniciens et élus du service commun de
défense contre la mer du PMCO. En effet, le projet d’aménagement du territoire de la baie de Wissant permettra
de répondre non seulement a des enjeux de réchauffement climatique mais s’inscrira également dans une
réflexion plus globale d’aménagement du territoire devant répondre a des enjeux plus transversaux tels que la vie
dans une station balnéaire a I'année, I'intégration de démarche de développement durable...

L’ensemble de la démarche proposée dans le cadre de cet appel a partenariat est innovante de par son ampleur
depuis la définition d’un socle commun de connaissances, considérant les méthodes de concertation
intergénérationnelle et intersectorielle aboutissant a I’élaboration d’un projet d’améngementaménagement
répondant aux enjeux de développement durable et de réchauffement climatique. Cette approche pourra étre par
la suite dupliquée sur d’autres collectivités faisant face aux mémes enjeux : faire d’'une menace une opportunité de
repenser un territoire.
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4. UN PARTENARIAT FORT POUR REPONDRE A CES ENJEUX CRUCIAUX POUR LE TERRITOIRE DE LA CCT2C

4.1 Equipe projet mobilisée par la structure porteuse et les partenaires

L'ensemble des services communautaires en lien avec cette étude seront associés. L’'interlocuteur privilégié sera le
chargé de mission GEMAPI en lien direct avec le Directeur général des services techniques.

Ce projet sera copiloté par le conseiller communautaire délégué a la GEMAPI.

Le service commun de défense contre la mer du PMCO sera partie prenante de ce partenariat.

4.2 Budget et plan de financement prévisionnels

CEREMA Reste a charge
€HT
Partenariat CEREMA 117 542 117 542
BE Concertation 50 000
BE rédaction du 100 000
programme d’action
TOTAL 117 542 267 542

La terre des 2 caps est actuellement en discussion avec les services de 'Etat (DDTM, DREAL), la Région Hauts-de-
France, I’Agence de I'eau Artois-Picardie, le Conservatoire du littoral et le Département du Pas-de-Calais afin
d’obtenir un financement de 80 % de son reste a charge.

4.3 Comité de pilotage et comité technique

Afin de suivre ce partenariat seront mis en place dés le début du projet un COPIL et un COTECH composés de la
fagon suivante :

COPIL pressenti: COTECH pressenti :
- CCT2C, - Agents de la CCT2C,
- Communes de Wissant, Tardinghen, - PMCO-SCDM,
Audinghen et Escalles, - DREAL Hauts-de-France,
- PMCO -SCDM, - DDTM 62,
- Sous-préfecture de Boulogne-sur-Mer, - Département du Pas-de-Calais,
- Département du Pas-de-Calais, - Agence de I'eau Artois-Picardie,
- DREAL Hauts-de-France, - Région Hauts-de-France,
- DDTM 62, - Conservatoire du littoral,
- Agence de I'eau Artois-Picardie, - Université du littoral cote d’Opale,
- Région Hauts-de-France, - Boulogne Développement céte d’Opale,
- Conservatoire du littoral, - Cerema,
- Cerema...
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